
Folie 1

Hochwasserschutz Erding

Vorstellung der Vorentwurfsplanung

am 23.07.2020 im Stadtrat Erding

Quelle: Bayernatlas



Folie 2

Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung

Gliederung

1. Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

2. Varianten für den HWS für Erding  

3. Wertung der Varianten

4. Ergebnis des Variantenvergleiches

5. Weiteres Vorgehen
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

Ä43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke

1. Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) 

2. Leistungsphase 2 (Vorplanung)

3. Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

4. Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)

5. Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)

6. Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

7. Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)

8. Leistungsphase 8 (Bauoberleitung)

9. Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)

Geregelter Planungsablauf



Folie 4

Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

Ä43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke

1. Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) 

2. Leistungsphase 2 (Vorplanung)

3. Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

4. Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)

5. Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)

6. Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

7. Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)

8. Leistungsphase 8 (Bauoberleitung)

9. Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)

Geregelter Planungsablauf

Wasserrechtliche Genehmigung -

Planfeststellungsbeschluss

Baupläne für Baufirma

Ausschreibung, Angebotswertung

Bauphase

Mängelfeststellung, Gewährleistung
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

Å Analysieren der Grundlagen

Å Abstimmen auf die öffentlich-rechtliche Randbedingungen

Å Abstimmung mit Planungen Dritter

Å Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten

Å Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen 

Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen

Å Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer Fachplaner

Å Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung Beteiligten 

Å Kostenschätzung

Å Bericht

Aufgaben der Vorplanung (Auszug vereinfacht)
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

Å Erkennen des Problems

Å Planungskonzept mit Varianten

Å Bewertung der Varianten

Å Vorschlag einer  Vorzugsvariante

Ą nur eine Variante (Vorzugsvariante) geht in die nächste Planungsphase!

Anforderung, Ziel (Kurzfassung)
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

gering

Å Überblick +

Å Verständlichkeit +

Å Änderungen möglich  +

Å Darstellung ï

Å Kostenschätzung ï

Å Dauer +

Herausforderung

hoch

Å Überblick ï

Å Verständlichkeit ï

Å Änderungen möglich  -

Å Darstellung +

Å Kostenschätzung +

Å Dauer -

ĄWie Ăgenauñ kann / soll / muss eine Vorentwurfsplanung sein?

Ausgewogene Planungstiefe Ą Begründete Entscheidung für Vorzugsvariante

ĂGenauigkeitñ
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung

Gliederung

1. Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

2. Varianten für den HWS für Erding  

3. Wertung der Varianten

4. Ergebnis des Variantenvergleiches

5. Weiteres Vorgehen
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Gewässersystem - Projektgebiet
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Was müssen alle Varianten können?

Å Hochwasserschutz HQ100 zzgl. 15 % Klimazuschlag

Å Keine Verschlechterung von Grundwasserständen (bebaute Bereiche)

Å Keine relevante Verschärfung der HW-Situation für Unterlieger

Varianten
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Varianten (schematisch)

Q = 90 m³/s Q = 55 m³/s Q = 65 m³/s Q = 72 m³/s
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Ausschnitt Altenerding

V1 (linearer HWS) V2 (HRB) V3 (Kombination) V4 (Einzugsgebiet)
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung

Gliederung

1. Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

2. Varianten für den HWS für Erding  

3. Wertung der Varianten

4. Ergebnis des Variantenvergleiches

5. Weiteres Vorgehen
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Kostenschätzung (hier Baukosten, netto)

Å Variante 1: 14,3 Mio. ú

Å Variante 2: 15,4 Mio. ú

Å Variante 3: 14,8 Mio. ú

Å Variante 4: 27,4 Mio. ú
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Kostenschätzung (hier Baukosten, netto)

Å Variante 1: 14,3 Mio. ú

Å Variante 2: 15,4 Mio. ú

Å Variante 3: 14,8 Mio. ú

Å Variante 4: 27,4 Mio. ú

Ą Variante 4 definitiv unwirtschaftlich!

Ą Variante 4 wird vorab ausgeschlossen und nicht bewertet! 
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Kriterien
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Kriterien
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Beispiel: 3.2.1 Flächenverbrauch durch HWS-Maßnahmen

Ą Bewertung anhand meßbarer GrºÇen (z.B. mĮ, ha, m, Anzahl, ú)

Absolute Fläche

relative Fläche (Mittelwert aller Var geteilt durch V3)
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Beispiel: 3.2.1 Flächenverbrauch durch HWS-Maßnahmen

Alle Kriterien 

sind (zunächst) 

gleichberechtigt

Multiplikation mit 

Faktor Ą

egalisierte 

Wertungspunkte
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Beispiel: 3.2.1 Flächenverbrauch durch HWS-Maßnahmen Multiplikation mit Gewichtung Ą

gewichtete Wertungspunkte
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Ą
S

u
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Ą
S

u
m

m
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung

Gliederung

1. Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

2. Varianten für den HWS für Erding  

3. Wertung der Varianten

4. Ergebnis des Variantenvergleiches

5. Weiteres Vorgehen
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Weiteres Vorgehen

Å Entwurfsvermessung 

Å Baugrunderkundung

Å Kampfmittelerkundung

Å Abstimmung mit Grundstückseigentümern (bereits begonnen)

Bezogen auf Vorzugsvariante:

Ą Genaue Ausplanung von Maßnahmen (auf Privatgrundstücken) kann erst in 

der Entwurfsplanung erfolgen!  

Ą Prüfung von Wünschen, Anregungen von Grundstückseigentümern, 

Berücksichtigung im Rahmen der Möglichkeiten
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Beispiel Hochwasserschutz Cham
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Beispiel Hochwasserschutz Cham

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Krebsschere bei Wehranlage Singlding
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien ïWasserspiegel bei Ardeobrücke
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Ardeobrücke ïQuerschnitt und Freibord (HQ100 + 15%)

Istzustand, V1

V3

V4

V2
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien ïAuswirkung V1 auf Ü-Gebiet
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Überschwemmungsgebiet unterstrom von Erding (bei HQ100 + 15 %) 

Istzustand

Variante 1

ca. 5 m³/s
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Überschwemmungsgebiet unterstrom von Erding (bei HQ100 + 15 %) 

Istzustand Variante 1
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Überschwemmungsgebiet unterstrom von Erding (bei HQ100 + 15 %) 

Istzustand Variante 1
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien ïmögliche Gründung HWS-Wand
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Voraussichtliche Gründung der Hochwasserschutzwand

Baugrunderkundung Ą Planung der Gründung

Tiefgründung z.B. Spundwand

Spundwand

Kopfbalken

Flachgründung z.B. Winkelstützwand

Winkelstütz

wand

Untergrund-

abdichtung???
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien - Varianten



Folie 38

Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 1 (linearer HWS)

Abfluss in Erding HQ100+15%: Qmax = 90 m³/s

Maßnahmen: - Deich Bergham

- linearer HWS in Erding 

- Deich Langengeisling

Deich

Langengeisling

linearer HWS Erding

Deich Bergham
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 1 (linearer HWS)

nörd. Ardeo BrückeAlten ErdingBergham
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 1 (linearer HWS)

LangengeislingErding nördl.Stadtwehr
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 2 (HWRB Niederwörth)

Abfluss in Erding HQ100+15%: Qmax = 55 m³/s

Maßnahmen: - HWRB Niederwörth

- linearer HWS in Erding

- Deich Langengeisling

Deich

Langengeisling

linearer HWS Erding

HWRB Niederwörth
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 2 (HWRB Niederwörth)

nörd. Ardeo BrückeAlten ErdingNiederwörth

Deichsiel4x Brunnen

10x Brunnen
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 2 (HWRB Niederwörth)

LangengeislingStadtwehr



Folie 44

Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 3 (Kombination HWRB Niederwörth und linearer HWS)

Abfluss in Erding HQ100+15%: Qmax = 65 m³/s

Maßnahmen: - HWRB Niederwörth

- linearer HWS in Erding

- Deich Langengeisling

Deich

Langengeisling

linearer HWS Erding

HWRB Niederwörth
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 3 (Kombination HWRB Niederwörth und linearer HWS)

nörd. Ardeo BrückeAlten ErdingNiederwörth

Deichsiel

4x Brunnen

10x Brunnen
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 3 (Kombination HWRB Niederwörth und linearer HWS)

LangengeislingErding nördl.Stadtwehr
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 4 (HW-Rückhalt im Einzugsgebiet und lin. HWS)

Abfluss in Erding HQ100+15%: Qmax = 73 m³/s

Maßnahmen: - 9 HWRB

- Deich Bergham

- linearer HWS in Erding

- Deich Langengeisling
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 4 (HW-Rückhalt im Einzugsgebiet und lin. HWS)

Vorgehensweise bei der Ermittlung der Abflussganglinie HQ100+15%

Reduzierung um 20,3%

Reduzierung um 20,3%
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung ïVariante 4 (HW-Rückhalt im Einzugsgebiet und lin. HWS)

nörd. Ardeo BrückeAlten ErdingBergham


